

**Aneks nr 3 do umowy nr PTBS/ 12/2017
zawarty w dniu 23 listopada 2017 roku w Poznaniu**

pomiędzy:

spółką Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Konfederackiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030524, o kapitale zakładowym: 96 158 500 zł, posiadającą numer NIP: 778-12-25-831, numer REGON: 630682977

reprezentowaną przez:

Andrzeja Koniecznego – Prezesa Zarządu

Bognę Narożną – Wiceprezesa Zarządu

zwaną dalej „**ZAMAWIAJĄCYM**” lub „**PTBS**”,

a

spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe “AGROBEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000075908, posiadającą numer NIP: 781-00-20-446, numer REGON: 001329794

reprezentowaną przez:

Krzysztofa Kruszonę – Prezesa Zarządu

zwaną dalej „**WYKONAWCĄ**”

Na podstawie § 20 ust. 3 pkt 1) lit. b) tiret 2, § 20 ust. 3 pkt 1) lit. c) tiret 1, § 20 ust. 20 umowy PTBS/12/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku, art. 144 ust.1 pkt 6) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), biorąc pod uwagę treść Aneksu nr 2 do ww. umowy, Porozumienia z dnia 5 września 2017 r. oraz po przeprowadzeniu negocjacji, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

1. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac projektowych polegających na przeprojektowaniu Pola Inwestycyjnego 5 MW zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 5 września 2017 roku oraz wszelkich innych prac projektowych niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę dla Pola Inwestycyjnego 5 MW, zwiększa się wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 16 ust. 1 umowy PTBS/12/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku o kwotę 62.000,00 zł. netto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100 złotych), plus podatek VAT w kwocie 14.200,00 zł.(słownie: czternaście tysięcy dwieście 00/100 zł.), tj. o kwotę 76.260,00 zł. brutto (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt 00/100 złotych).

2. Wynagrodzenie za wykonanie dodatkowych prac projektowych, o którym mowa w ust. 1 powyżej, tj. 76.260,00 zł. brutto (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt 00/100 złotych) zł. brutto zostanie Wykonawcy wypłacone w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest przekazanie Zamawiającemu złożonej do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Poznania przeprojektowanej dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem jej przyjęcia.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 2

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 14 ust.3 umowy, który otrzymuje nową następującą treść:

„§ 14 ust 3.

Ustala się następujące terminy wykonania Umowy:

A. ETAP I:

- 1) dla Pola Eksploatacyjnego 8 MW – do dnia 18 sierpnia 2017 roku
- 2) dla Pola Eksploatacyjnego 5 MW:
 - a) opracowanie na podstawie Dokumentacji Koncepcyjnej uzgodnionego projektu budowlanego (we wszystkich branżach) wraz z katalogami lokali mieszkalnych – do dnia 13 czerwca 2017 roku,
 - b) opracowanie projektów wykonawczych do projektów budowlanych wraz z pozostałą dokumentacją wymienioną w pkt 2.2.1.1. PFU, nie wymienioną w innych punktach umowy, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Ustanowienia systemu zapewnienia jakości – do dnia 30 sierpnia 2017 roku,
 - c) uzyskanie na podstawie projektu budowlanego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz wszystkich innych decyzji administracyjnych oraz warunków niezbędnych do realizacji części Inwestycji realizowanej na Polu Inwestycyjnym 5 MW – w terminie nie dłuższym niż 65 dni od daty ustatecznienia się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca po uzyskaniu przez ww. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ostateczności zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla Pola Inwestycyjnego 5MW”.

B. ETAP II:

- 1) dla Pola Eksploatacyjnego 8 MW - do dnia 20 grudnia 2018 roku
- 2) dla Pola Eksploatacyjnego 5 MW – do dnia 30 czerwca 2019 roku

C. ETAP III:

- 1) dla Pola Eksploatacyjnego 8 MW - do dnia 20 grudnia 2018 roku
- 2) dla Pola Eksploatacyjnego 5 MW – do dnia 31 lipca 2019 roku”

§ 3

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.


§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

§ 5

Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY


Prezes Zarządu
Andrzej Konieczny


Prezes Zarządu
Bogna Narożna

Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4
Tel. 61 8508 321, fax 61 8508 300
REGON 630682977 NIP 778-12-25-831

WYKONAWCA


PREZES ZARZĄDU (1)
mgr inż. Krzysztof Kruszona

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE
"AGROBEX" Sp. z o.o.
60-845 Poznań, ul. Kochanowskiego
tel./fax 061 8464-000, 061 8464-029
NIP 781-00-20-446 REGON 0013297

