

PTBS/72/2017

**Aneks nr 1 do umowy nr PTBS/ 12/2017  
zawarty w dniu 31.05.2017 w Poznaniu**

pomiędzy:

**spółką Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.**, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Konfederackiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030524, o kapitale zakładowym: 84 305 500 zł, posługującą się nadanym numerem NIP: 778-12-25-831, REGON: 630682977,

reprezentowaną przez:

Andrzeja Koniecznego – Prezesa Zarządu

Bognę Narożną – Wiceprezesa Zarządu

zwaną dalej „**ZAMAWIAJĄCYM**” lub „**PTBS**”,

a

**spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe “AGROBEX” Sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000075908, posługującą się nadanym numerem NIP: 781-00-20-446, REGON: 001329794,

reprezentowaną przez:

Krzysztofa Kruszonę – Prezesa Zarządu

zwaną dalej „**WYKONAWCĄ**”

zgodnie z art. 144 ust.1 pkt.5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), § 20 ust. 20 umowy PTBS/12/2017 r. z dnia 11.04.2017 r. oraz w nawiązaniu do wniosku Wykonawcy z dnia 05.05.2017 roku, strony postanawiają, co następuje:

**I. Aneks wprowadza do umowy następujące zmiany:**

**1. Paragraf 1 ust. 1 pkt 14) w brzmieniu:**

- 1) „14) **Termin zakończenia robót budowlanych** – jest to data pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego, jednak nie później niż dzień 30 listopada 2018 roku.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

- 2) „14) **Termin zakończenia robót budowlanych** – jest to data pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego, jednak nie później niż dzień 20 grudnia 2018 roku.”

## **2. Paragraf 14 ust. 3 w brzmieniu:**

- 1) „3. Ustala się następujące terminy wykonania Umowy w zakresie Robót:
  - A. ETAP I** do dnia 14 lipca 2017 roku
  - B. ETAP II** do dnia 30 listopada 2018 roku
  - C. ETAP III** do dnia 30 listopada 2018 roku.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

- 2) „3. Ustala się następujące terminy wykonania Umowy w zakresie Robót:
  - A. ETAP I** do dnia 14 lipca 2017 roku
  - B. ETAP II** do dnia 20 grudnia 2018 roku
  - C. ETAP III** do dnia 20 grudnia 2018 roku.”

## **3. Paragraf 11 ust. 11 w brzmieniu:**

- 1) „11. W celu zabezpieczenia wierzytelności Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu Umowy Kredytowej Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego w terminie tam wskazanym dokonać przelewu na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia prac projektowych oraz ubezpieczenia CAR/EAR zawartych w ramach realizacji Umowy. W wykonaniu wyżej wskazanego obowiązku Wykonawca podpisze umowę przelewu (cesji) wierzytelności, jak również przekaze Zamawiającemu pisemne potwierdzenie przyjęcia przez ubezpieczyciela do wiadomości powyższego zdarzenia (zawiadomienia). Treść umowy przelewu (cesji) wierzytelności oraz zawiadomienia ubezpieczyciela ustalone zostaną w porozumieniu z Zamawiającym i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

- 2) „11. W celu zabezpieczenia wierzytelności Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu Umowy Kredytowej Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego w terminie tam wskazanym dokonać przelewu na rzecz Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia prac projektowych oraz ubezpieczenia CAR/EAR zawartych w ramach realizacji Umowy. W wykonaniu wyżej wskazanego obowiązku Wykonawca dokona przelewu (cesji) wierzytelności, jak również przekaze Zamawiającemu pisemne potwierdzenie przyjęcia przez ubezpieczyciela do wiadomości powyższego zdarzenia (zawiadomienia). Treść dokumentu przelewu (cesji) wierzytelności oraz zawiadomienia ubezpieczyciela ustalone zostaną w porozumieniu z Zamawiającym. Przedmiotowy przelew (cesja) wierzytelności musi posiadać prawo do dalszego przelewu (cedowania) uprawnień na instytucję kredytującą tj. Europejski Bank Inwestycyjny.”

II. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

III. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Strony.

IV. Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

*Załącznik - harmonogram drutowej.*

ZAMAWIAJĄCY:

*Bogno*  
Wiceprezes Zarządu  
Bogno Narożna

*Andrzej Konieczny*  
Prezes Zarządu  
Andrzej Konieczny

WYKONAWCA:

*Krzysztof Kruszona*  
PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Krzysztof Kruszona

Poznańskie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,  
60-281 Poznań, ul. Zamkowa 4  
Tel. 61 8 464 000, fax 61 8 464 029  
REGON 141042720, KRS 000025831

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE  
"AGRODESX" Sp. z o.o.  
60-845 Poznań, ul. Kochanowskiego 7  
tel./fax 061 8464-000, 061 8464-029  
NIP 781-00-20-446 REGON 00132979

Analityk finansowy  
*Magdalena Cyganik*

RADCA PRAWNY  
*Marzena Brukwicka*  
Pz-1641/97

Asystent Inspektora nadzoru inwestorskiego  
*Anna Andrzejewska*





