

**Aneks nr 6 do umowy nr PTBS/ 12/2017  
zawarty w dniu 29 marca 2019 roku w Poznaniu**

pomiędzy:

**spółką Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.**, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Konfederackiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030524, o kapitale zakładowym: 107 228 500,00zł, posiadającą numer NIP: 778-12-25-831, numer REGON: 630682977

reprezentowaną przez:

Andrzeja Koniecznego – Prezesa Zarządu

Bognę Narożną – Wiceprezesa Zarządu

zwaną dalej „**Zamawiającym**” lub „**PTBS**”,

a

**spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe “AGROBEX” Sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000075908, posiadającą numer NIP: 781-00-20-446, numer REGON: 001329794

reprezentowaną przez:

Krzysztofa Kruszonę – Prezesa Zarządu

Dariusza Kułka - Prokurenta

zwaną dalej „**Wykonawcą**”

Działając w szczególności na podstawie:

- § 20 ust. 2, § 20 ust. 20, § 20 ust. 24 pkt 2 umowy PTBS/12/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku, art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – w zakresie dotyczącym zmian określonych w § 1 ust. 1 niniejszego aneksu

- § 20 ust. 3 pkt 3 litera b), § 20 ust. 2, § 20 ust. 20 umowy PTBS/12/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku – w zakresie dotyczącym zmian określonych w § 2 niniejszego aneksu

oraz mając na uwadze treść ugody sądowej zawartej między Stronami Umowy w dniu 28 marca 2019 roku przed Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w sprawie IX Co 52/19/2, na mocy której w szczególności zwiększono wysokość wynagrodzenia Wykonawcy o 6.768.000,00 złotych oraz wnioszek Wykonawcy z dnia 8 marca 2019 roku, Strony postanawiają, co następuje:

## § 1

1. Określone w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy ulega zwiększeniu o kwotę 6 768 000,00 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy 00/100) złotych + VAT (podatek ten nie przekroczy średniego poziomu wynikającego z Umowy), która zostanie przez Zamawiającego zapłacona na podstawie faktury VAT w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.
2. Strony zgodnie ustalają, iż zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy określone w § 16 Umowy nie mają zastosowania do wypłacenia podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszego aneksu.

## § 2

Termin zakończenia robót budowlanych objętych Umową dla Pola Inwestycyjnego 5 MW zostaje przedłużony o 48 dni kalendarzowych, tj. do dnia 17 sierpnia 2019 roku, w konsekwencji czego termin wykonania Umowy dla Pola Inwestycyjnego 5 MW - określony w § 14 ust. 3 litera C (ETAP III) pkt 2), zostaje również przedłużony o 48 dni kalendarzowych, tj. do dnia 17 września 2019 roku.

## § 3

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

## § 4

Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

## § 5

Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

### ZAMAWIAJĄCY

Wiceprezes Zarządu

  
Bogna Narozna

Prezes Zarządu

  
Andrzej Konieczny

Poznańskie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4  
Tel. 61 8508 321, fax 61 8508 300  
REGON 630682077 NIP 778-12-25-831

### WYKONAWCA

PROKURANT


  
mgr inż. Dariusz Kulek

PREZES ZARZĄDU

  
mgr inż. Krzysztof Kruszona

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE  
"AGROBETA" Sp. z o.o.  
60-845 Poznań, ul. Kochanowskiego 7  
tel./fax 061 8464-000, 061 8464-029  
NIP 781-00-20-446 REGON 00132970

RADCA PRAWNY

  
Marzena Brakwińska  
Pz-1641/97